

neuer Bauablaufplan Große Straße

Geschrieben von: joerg paeller

Donnerstag, den 23. Februar 2017 um 16:56 Uhr

In der Gadenstedter Ortsratssitzung teilte der BM Fründt am 22.2. mit, daß es mittlerweile für die Baustelle „Adenstedt, Gr. Straße“ zu einem neuen Bauablaufzeitplan gekommen ist. So sollten eigentlich letzte Woche die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden, die mittlerweile seit Weihnachten ruhen, dieses sei aber wohl witterungsbedingt noch nicht geschehen.



Das Ende der Bauarbeiten sei dann nach dem neuen Bauablaufplan nun für Ende September/Anfang Oktober terminiert – so BM Fründt.



update (1.3.2017):

Tatsächlich wurden die Bauarbeiten dann Anfang März wiederaufgenommen.